ZADANI STAVBY:

Rozdéleni rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na Gymnaziu Tfinec

Rozdéleni je nutné z hlediska samofinancovani (projekt OPST je vyCerpan) a to na 3 faze.

1.Faze:
(max. 1 mil K& s DPH) — realizace VP 2023 (20.7.-15.9. 2023)

Kompletni stavebni Upravy poloviny Skoly. Rozdéleni je vyznaceno na planech z MSDC a to

1. Suterén (Satny) se zasituje smérem od hlavniho vchodu ke keramické dilné dle
projektové dokumentace.

1. nadzemni podlaZi od mistnosti &. 78 po mistnost &. 73

2. nadzemni podlazi od mistnosti €. 113 po mistnost ¢. 103

3. nadzemni podlazi od mistnosti €. 206 po mistnost ¢. 203

4. nadzemni podlaZi od mistnosti &. 310 po mistnost &. 204

Mistnost ¢. 105 a ¢. 310 jsou brany jak o PC u€ebny a je nutno ve stavajicich
rozvodech vyménit kabelaz a zasuvky.

1. a 2. nadzemni podlazi jidelna, kuchyné a patro s kabinety.

Propojeni v novych rack skfinich dle technické specifikace z MSDC (patch panely,
switche apod.)
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Vybudovani dvou novych rackovych skfini, mistnost €. 109 (2.NP) a mistnost €. 48 (2.NP
blok jidelna)

Pfipojeni do hlavni serverovny skoly optikou, dle navrhu MSDC (doporucuji konzultaci s
MSDC)

2.Faze:
(realizace VP 2024)

Kompletni stavebni Upravy ve druhé poloviné Skoly, rozdéleni je vyznageno na planech
z MSDC.

1. V podlazich od faze jedna na druhou stranu. Rozvody jsou vedeny z hlavni
serverovny.

2. Mistnost €. 122 a 220 jsou ucebny ICT s pocitaci, je tedy nutno vyménit stavajici LAN
rozvody a zasuvky.

3. Vymeéna aktivnich prvkl (patch panely, switche apod.) ve stavajicich rack skfinich
(budou-li technicky vyhovovat), dle specifikace MSDC a dle typl ve fazi €. 1

3.Faze:
(realizace VP 2024- VP 2025)

Vyména aktivnich prvkld LAN a Wi-Fi sité, zprovoznéni nové Wi-Fi, konfigurace nového
serveru, switche. Nastaveni provozuschopnosti LAN a Wi-Fi sité, nastaveni VLAN.
Kompletni konfigurace aktivnich prvkd. Doporu¢ena komunikace s MSDC a DLNK a.s.



Pfenos stavajicich serverl (virtualnich i fyzickych) na nové. Kompletni konfigurace a
otestovani 100%funkénosti. Doplnéni vSech zmén do projektové dokumentace.

PFi realizaci dila bude postupovano v souladu s Ceskym smluvnim standardem (Design —
Build), ktery je provazan s Metodikou pro fizeni zmén pfi vystavbé CAS a Metodikou pro
gasové fizeni CAS. VSechny pfipadné zmény zavazku musi probihat v souladu s témito
metodikami.

Dokumenty jsou volné pfistupné:
https://www.stavebni-smluvni-standardy.cz/portfolio/
https://www.koncepcebim.cz/863-potrebuji-dokument-ci-metodiku.
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.cace.cz/fidic-publikace/

Zhotovitel pfedlozi pfed zahajenim praci k odsouhladeni Stavebnikovi Projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby a po dokonéeni dila Dokumentaci skuteéného
provedeni, véetné — technologickych postupt, technickych listt, certifikatti a dokladt
o ekologické likvidaci stavebniho odpadu. Zhotovitel musi nakladat se stavebnim odpadem
dle hierarchie odpadového hospodarstvi zejména ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni a pfilohy €. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v plathém znéni. Prioritou je pfedchazeni vzniku odpadu. Jestlize nelze
vzniku odpadu predejit, pak musi dojit k jeho pfipravé k opétovnému pouziti — recyklaci.

Na vyzadani zasSleme video s podrobnym vykladem k realizaci dila.
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