PUDORYS 3NP

Rozdéleni rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na Gymnaziu Tfinec
Rozdéleni je nutné z hlediska samofinancovani (projekt OPST je vycerpdn) a to na 3 faze.

1.Faze:(max. 1 mil. K¢ s DPH) - realizace VP 2023 (20.7.-15.9.2023)

Kompletni stavebni Upravy poloviny Skoly. Rozdéleni je vyznaceno na planech z MSDC a to:

1 1.- Suterén (Satny) se zasituje smérem od hlavniho vchodu ke keramické dilné dle projektové dokumentace.
J 2.- 1. nadzemni podlazi od mistnosti ¢. 78 po mistnost ¢. 73

i 3.- 2. nadzemni podlaZi od mistnosti ¢. 113 po mistnost ¢. 103

4.- 3. nadzemni podlaZi od mistnosti ¢. 206 po mistnost ¢. 203

5.- 4. nadzemni podlaZi od mistnosti ¢. 310 po mistnost ¢. 204

6.- Mistnost ¢. 105 a ¢. 310 jsou brany jak o PC ucebny a je nutno ve stavajicich rozvodech vyménit kab. a zasuvky.
7.- 1. a 2. nadzemni podlazi jidelna, kuchyné a patro s kabinety.

8.- Propojeni v novych rack skfinich dle technické specifikace z MSDC (patch panely, switche apod.)
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/ Vybudovani dvou novych rackovych skfini, mistnost ¢. 109 (2.NP) a mistnost ¢. 48 (2.NP blok jidelna)
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Pripojeni do hlavni serverovny skoly optikou, dle ndvrhu MSDC (doporuduji konzultaci s MSDC)
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1 2.Faze:(realizace VP 2024)

Kompletni stavebni Upravy ve druhé poloviné skoly, rozdéleni je vyznaceno na planech z MSDC.
1.- V podlazich od faze jedna na druhou stranu. Rozvody jsou vedeny z hlavni serverovny.
2.- Mistnost €. 122 a 220 jsou ucebny ICT s pocitaci, je tedy nutno vymeénit stdvajici LAN rozvody a zasuvky.

3.- Vyména aktivnich prvkd (patch panely, switche apod.) ve stavajicich rack skfinich (budou-li technicky
vyhovovat), dle specifikace MSDC a dle typl ve fazi ¢. 1
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3.Faze:(realizace VP 2024 - VP 2025)

Vyména aktivnich prvk(d LAN a Wi-Fi sité, zprovoznéni nové Wi-Fi, konfigurace nového serveru,
switche. Nastaveni provozuschopnosti LAN a Wi-Fi sité, nastaveni VLAN. Kompletni konfigurace
aktivnich prvkd. Doporucena komunikace s MSDC a DLNK a.s.
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BIOL. BIOL.

Pfenos stavajicich serverd (virtudlnich i fyzickych) na nové. Kompletni konfigurace a otestovani
100%funkénosti. Doplnéni vSech zmén do projektové dokumentace.
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