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Rozdéleni rekonstrukce LAN a Wi-Fi sité na Gymnaziu Tfinec
Rozdéleni je nutné z hlediska samofinancovéni (projekt OPST je vycCerpan) a to na 3 faze.

1.Faze:(max. 1 mil. K¢ s DPH) - realizace VP 2023 (20.7.-15.9.2023)

Kompletni stavebni tUpravy poloviny $koly. Rozdéleni je vyznaceno na planech z MSDC a to:

1.- Suterén (3atny) se zasituje smérem od hlavniho vchodu ke keramické dilné dle projektové dokumentace.

2.- 1. nadzemni podlazi od mistnosti ¢. 78 po mistnost ¢. 73

3.- 2. nadzemni podlazi od mistnosti ¢. 113 po mistnost ¢. 103

4.- 3. nadzemni podlaZi od mistnosti ¢. 206 po mistnost ¢. 203

5.- 4. nadzemni podlaZi od mistnosti ¢. 310 po mistnost ¢. 204

6.- Mistnost ¢. 105 a ¢. 310 jsou brany jak o PC u¢ebny a je nutno ve stavajicich rozvodech vyménit kab. a zasuvky.
7.- 1. a 2. nadzemni podlaZi jidelna, kuchyné a patro s kabinety.

8.- Propojeni v novych rack skfinich dle technické specifikace z MSDC (patch panely, switche apod.)

Vybudovani dvou novych rackovych skfini, mistnost ¢. 109 (2.NP) a mistnost ¢. 48 (2.NP blok jidelna)
Pfipojeni do hlavni serverovny skoly optikou, dle navrhu MSDC (doporuéuji konzultaci s MSDC)
2.Faze:(realizace VP 2024)

Kompletni stavebni tpravy ve druhé poloviné skoly, rozdéleni je vyznaceno na planech z MSDC.

1.- V podlazich od faze jedna na druhou stranu. Rozvody jsou vedeny z hlavni serverovny.

2.- Mistnost €. 122 a 220 jsou ucebny ICT s potitadi, je tedy nutno vyménit stavajici LAN rozvody a zasuvky.

3.- Vyména aktivnich prvkd (patch panely, switche apod.) ve stavajicich rack skfinich (budou-li technicky
vyhovovat), dle specifikace MSDC a dle typt ve fazi ¢. 1

3.Faze:(realizace VP 2024 - VP 2025)

Vymeéna aktivnich prvk LAN a Wi-Fi sité, zprovoznéni nové Wi-Fi, konfigurace nového serveru,
switche. Nastaveni provozuschopnosti LAN a Wi-Fi sité, nastaveni VLAN. Kompletni konfigurace
aktivnich prvkd. Doporuéend komunikace s MSDC a DLNK a.s.

PFenos stavajicich servert (virtualnich i fyzickych) na nové. Kompletni konfigurace a otestovani
100%funkénosti. Doplnéni viech zmén do projektové dokumentace.
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